
国家电网公司 2020 年特高压及重点电网项目前期工作计划 
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为贯彻落实公司第三届职工代表大会第五

次会议暨 2020 年工作会议精神，加大基础设施

领域补短板力度，充分发挥重点电网工程在电网

高质量发展、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方

面的重要作用，满足经济社会发展的电力需求，

根据国家发展和改革委、国家能源局发布的电力

发展十三五规划有关工作安排，按照重点突出、

高效推进的工作思路，国家电网公司研究编制了

2020 年特高压和跨省 500kV 及以上交直流项目

前期工作计划。 

 

一、特高压电网项目前期工作计划 

（一）特高压交流工程 

1.南阳～荆门～长沙工程。国网发展部 2 月

组织完成相关专题研究，3 月获得核准批复。 

2.南昌～长沙工程。国网江西、湖南电力 4

月取得省级支持性文件；4 月取得自然资源部南

昌站用地预审意见；国网发展部 5 月上报核准请

示，6 月获得核准批复。 

3.武汉～荆门工程。国网湖北电力 7 月取得

省级核准支持性文件并上报湖北省发改委核准

请示，9 月获得核准批复。 

4.驻马店～武汉工程。国网湖北电力 7 月取

得省级支持性文件；国网发展部 7 月上报核准请

示，10 月获得核准批复。 

5.武汉～南昌工程。国网湖北、江西电力 9

月取得省级支持性文件；国网发展部 10 月上报

核准请示，12 月获得核准批复。 

（二）特高压直流工程 

1.白鹤滩～江苏工程。国网四川、湖北、安

徽电力 3 月取得省级核准支持性文件；国网发展

部 4 月上报核准请示，6 月获得核准批复。 

2.白鹤滩～浙江工程。国网四川、重庆、湖

北、安徽、浙江电力 9 月取得省级核准支持性文

件；10 月取得自然资源部送、受端换流站用地预

审意见:国网发展部 10 月上报核准请示，12 月获

得核准批复。 

3.金上水电外送工程。国网发展部 6 月完成

工程预可研；待纳入国家电力规划后，开展可研

设计一体化招标。 

4.陇东～山东工程。国网发展部 6 月完成工

程预可研；待纳入国家电力规划后，开展可研设

计一体化招标。 



5.哈密～重庆工程。国网发展部 6 月完成工

程预可研；待纳入国家电力规划后，开展可研设

计一体化招标。 

 

二、提升特高压通道效率效益等重点项目

前期工作计划 

1.芜湖特高压变电站扩建工程。国网安徽电

力负责可研及前期工作，2020 年 3 月获得核准。 

2.山西晋北特高压变电站扩建工程。国网山西

电力负责可研及前期工作，2020 年 6 月获得核准。 

3.山西晋中特高压变电站扩建工程。国网山西

电力负责可研及前期工作，2020 年 6 月获得核准。 

4.内蒙古汇能长滩电厂送出工程。国网蒙东

电力负责可研及前期工作，2020 年 6 月获得核准。 

5.内蒙古准格尔酸刺沟电厂二期送出工程。

国网蒙东电力负责可研及前期工作，2020 年 8

月获得核准。 

6.北京东特高压变电站扩建工程。国网冀北电

力负责可研及前期工作，2020 年 12 月获得核准。 

7.拉萨换流站调相机扩建工程。国网西藏电力

负责可研及前期工作，2020 年 5 月获得可研批复。 

8.山西“西电东送”通道调整等一批工程。

国网华北分部牵头，国网山西、冀北、河北电力

配合，力争 2020 年 6 月全部获得核准。 

9.芜湖三～迴峰山 500kV 双回线增容改造工

程。国网华东分部牵头，国网江苏、安徽电力配

合，2020 年 6 月获得核准。 

10.闽粤联网工程。国网福建电力牵头，2020

年 5 月完成合资公司成立事宜:国网发展部牵头，

华东分部、国网福建电力配合，2020 年 8 月获得

核准。 

11.巴林～奈曼～阜新 500kV 交流输变电工

程。国网东北分部牵头，国网江宁蒙东电力配合，

力争 2020 年 10 月获得核准。 

12.川藏铁路昌都至林芝段施工供电工程。国

网西藏电力负责，2020 年 6 月完成可研，11 月

获得可研批复。 

13.郭隆～武胜 750kVⅢ回线路工程。国网西

北分部牵头国网甘肃、青海电力配合，力争 2020

年 12 月获得核准。 

三、330kV及以上电网项目前期工作要求 

一是严格执行国家电力规划。国家已启动

“十四五”电力规划编制工作，公司已编制 2019

年版电网规划确定了 2020～2022 年电网项目，

对于纳入公司规划但尚未纳入国家规划的电网

项目，各单位可先行开展项目可研及前期工作，

待纳入国家规划后，报送核准请示；对于未纳入

公司规划的电网项目，各单位不得启动可研及相

关前期工作。 

二是切实提高工程效率效益。各单位要优先

安排提升特高压直流输电能力的电网项目，针对

在运特高压直流配套电源送出和提升直流输电

能力的网架优化工程，要开辟绿色通道，压縮前

期工作办理周期，尽快获得核准；针对新建的特

高压直流配套电网工程，按照“同步规划、同步

建设、同步投产”原则，统筹制定前期、投资和

建设工作计划，确保有效衔接。 

三是认真编制电力设施空间布局规划。各单

位要全面梳理电网建设项目需求，编制跨省跨区、

220kV 及以上输电网、110kV 及以下配电网电力

设施空间布局规划，并按照“一口对外逐级对接

的要求，加强电网规划与国家、地方发展规划和

国土空间规划的精准对接，充分考虑地方政府规



划、土地用途、交通运输、环境保护、压覆矿产

等因素，确保将纳入规划的项目及时完整、准确

纳入各级国土空间规划。 

四是全面强化可研设计一体化管理。目前，

公司系统除个别省级单位外，均开展了电网项目

可研设计一体化管理，可研质量、工作效率、专

业衔接等方面均得到有效提高，下一步各单位要

强化可研设计一体化管理，按照《国家电网有限

公司电网项目可行性研究工作管理办法（试行）》

（规章制度编号:国网（发展/2）996-2019），明

确责任分工，优化工作流程，加强可研阶段的设

计、评审和质量管理，确保可研和设计技术方案

一以贯之，切实提升可研设计质量。 

五是充分发挥分部支撑管理作用。分部作为

电网项目可研及前期工作管理的重要一环，要切

实发挥作用，主要负责组织开展本区域跨省

750kV、500kV 电网项目以及总部、分部扩建电网

项目可研，参与区域内特高压工程可研及前期工

作，同时要针对省内 330kV 及以上电网项目的规

划和可研批复执行情况、重大技术原则的合理合

规性，开展核查及评估工作，有关情况及时向总

部报告。 

各单位按照公司电网项目前期工作管理办

法和上述特高压及跨省500kV及以上交直流项目

前期工作计划，3 月 10 日前将正式文件报送公司

总部备案。 

（信息来源：电力高电压技术） 
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2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规

划收官之年，面对当前的困难与挑战，让我们坚

定信心、振奋精神、主动作为，以实际行动参与

到有效抗击疫情与有序恢复生产的工作之中，为

实现行业平稳健康发展、保证全年任务目标按期

完成做出应有的贡献。 

最后，为努力完成机械工业年初预定的全年

主要经济指标，提出三点希望： 

  第一携手推动机械工业经济运行持续健康

发展。中国机械工业联合会和各专业协会、各地

方协会一定要携手同行，共同应对，推动机械工

业经济运行持续健康发展。各专业协会、各地方

协会要紧盯本行业、本地区全年规上企业工业增

加值增速等主要预期目标，加快推动实现全面复

产达产，抓紧研究后三季度追平补齐的路径和举

措，帮助企业尽最大可能挖掘潜力、扩大市场，

努力寻找新的增长点，力保行业运行不滑出合理

区间。 

  第二积极反映行业运行中存在的困难和问

题。当前主要任务是在继续做好疫情防控的基础  

上，加快行业复产达产，恢复正常生产秩序，弥

补疫情造成的损失。各行业协会、地方协会要进

一步做好行业监测分析，通过企业调研、座谈等

方式，准确摸清重点企业当前的生产经营情况，

了解复工复产、人员返岗、产业链供应链资金链

等方面存在的困难和问题，把情况和问题及时反

映给我们，或反馈给有关政府部门，共同推动把

这些问题解决好。 

  第三在引导和推动行业健康发展中发挥更

加突出的作用。坚持为企业服好务，在引导和推

动行业健康发展中发挥更加突出的作用。近一段

时间各地区、各部门已密集出台了复工复产、减

税降费、定向降准、稳外贸稳外资 、促进消费

等一系列惠企助企政策措施，各专业协会、地方

协会首先自己要吃透这些文件惠企政策的精神，

并指导帮助企业用好各项优惠政策。 

（来源：机经网) 


